

► Gestion de Projets
► Formation en Intra ou Inter-entreprises



Ms project Fonctions de base

3 jours
[21 heures]
MEMP100A

plan de cours disponible à l'adresse <http://www.adhara.fr/memp100A.aspx>

OBJECTIF

*Comprendre les modes de calcul de Ms Project, acquérir une méthode de planification, d'analyse et de mise à jour des projets.
Communiquer efficacement avec Ms-Project.*

PUBLIC

Toute personne chargée de la gestion, de la planification et du suivi des projets avec Ms Project.

PROGRAMME

1 Principes fondamentaux

- > Historique et présentation de la gestion de projet
- > Présentation des algorithmes de calcul : C.P.M, P.E.R.T temps, P.E.R.T Charge
- > Comment MS Project calcule le chemin critique, les marges, les dates et de quelle façon intègre-t-il les coûts.

2 Construction d'un planning prévisionnel

- > Définition des calendriers
- > Initialiser le projet
- > Saisir et structurer les tâches (code W.B.S)
- > Définition des liens, des contraintes, optimisation du planning
- > Afficher et analyser le chemin critique, la marge totale
- > Mode de planification (au plus tôt, au plus tard)
- > Création de la liste des ressources
- > Affectation des ressources

3 Les affichages

- > Utilisation des affichages (Gantt, utilisation des tâches, calendrier, réseau de tâches, réseau P.E.R.T)
- > Les filtres et regroupements.
- > Gestion des tables

▶ Gestion de Projets
 ▶ Formation en Intra ou Inter-entreprises



Ms project Fonctions de base

3 jours
 [21 heures]
 MEMP100A

plan de cours disponible à l'adresse <http://www.adhara.fr/memp100A.aspx>

4 Communiquer autour du projet

- > Mise en page, impression (PDF, XPS ...)
- > Transmettre un planning via la messagerie
- > Créer un document HTML (version 2003)
- > Intégrer le planning dans une présentation

5 Suivi de projet par la durée

- > Principes et indicateurs
- > Enregistrement de la planification initiale
- > Déroulement réel
- > Saisie des données
- > Comparaison avec le planning initial
- > Utilisation des diagrammes pour le suivi

6 Les coûts

- > Affectation des coûts fixes
- > Suivi des coûts, engagés, restent à engager, prévus à l'achèvement, comparaisons avec le planifié

7 Environnement multi-projet

- > Consolidation de projet
- > Lier des projets
- > Partager une liste de ressource
- > Documentation multi-projet

8 Gestion de la configuration

- > Sauvegarde des calendriers, affichages, filtres
- > Enregistrer un environnement