

► Gestion de Projets  
► Formation en Intra-entreprise



**Evaluer et maîtriser les risques dans les projets**

1 jour  
[ 7 heures ]  
MEGP400

plan de cours disponible à l'adresse <http://www.adhara.fr/rh-megp400.aspx>

## OBJECTIF

*Acquérir une méthode simplifiée d'analyse des risques d'un projet en matière de difficultés d'atteinte d'objectif, de débordement de délai, de budget ou face à des situations critiques.*

## PUBLIC

Chef de projet, planificateur, organisateur, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, ingénieur projet, toute personne amenée à gérer, ou intervenir et prendre des décisions sur un projet.

Etre « sensibilisé » au mode projet et à son organisation.

## CONTENU

### 1 Rappel des rôles et responsabilités du chef de projet

- > Rappel des rôles de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre
- > Garantir l'atteinte des objectifs (délais, budget, qualité)
- > Constituer, informer et manager son équipe

### 2 Identifier l'objectif d'un projet

- > Collecter et formaliser l'expression du besoin
- > Evaluer les moyens d'atteindre l'objectif
- > Identifier les difficultés et risque encourus pour atteindre l'objectif

### 3 Identifier les risques de débordement de délai ou de budget

- > Identifier les tâches potentielles de débordement
- > Définir les moyens de réduire les risques

### 4 Identifier les risques de situation critiques

- > Identifier les tâches sources de situation critiques
- > Définir les procédures pour minimiser l'impact

### 5 Classer les risques d'un projet

► Gestion de Projets  
► Formation en Intra-entreprise



**Evaluer et maîtriser les risques dans les projets**

1  
jour  
[ 7 heures ]  
MEGP400



plan de cours disponible à l'adresse <http://www.adhara.fr/rh-megp400.aspx>

- > Evaluer les paramètres de chaque risque
- > Catégoriser chaque risque et identifier les priorités de recherche de solutions

#### **6 Dresser le bilan des risques**